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Nepřímé náklady v současnosti nabývají na významu, neboť jejich podíl v celkových 
nákladech firem roste. Největším problémem je jejich alokace a tedy i promítání do cen 
stavebních děl. Tato práce poskytuje teoretické východiska k problematice pojetí a třídění 
nákladů, a kalkulace nepřímých nákladů. V praktické části řeší konkrétní stavební podnik, 
zejména je sestavena ex post kalkulace ročních nákladů a provedeno srovnání s referenční 
zakázkou. V závěru je navržena metoda vycházející z kalkulace na základě aktivit.  
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Indirect costs currently gaining importance, as their share in the overall cost of companies 
increases. The biggest problem is their allocation and thus projecting them into the prices 
of construction works. This paper provides the theoretical background to the issue of 
concepts and classifications of costs and calculation of indirect costs. In the practical part 
is provided description of the specific construction company, which is composed mainly 
of ex post calculation of annual costs and a their comparison with the reference contract. 
In conclusion, it proposes a method based on activity-based costing.  
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Cílem každého podniku by mělo být vytváření kladného hospodářského výsledku, tedy 
zisku. Hospodářský výsledek je rozdíl výnosů a nákladů, z čehož plyne, že podnik by se 
měl snažit maximalizovat výnosy a minimalizovat náklady, aby byla zajištěna jeho 
prosperita a možnost další expanze. Výnosy ve stavebním podniku se převážně odvíjejí 
od stanovení cen za stavební díla či managementu zakázek, což není předmětem řešení 
této práce. Náklady však ano. 
Našim úkolem je tedy zajistit co nejmenší náklady, aby mohl podnik dosahovat většího 
hospodářského výsledku, či snížit výslednou cenu stavebního díla. Na druhou stranu je 
potřeba dodržet potřebnou kvalitu technologických postupu, materiálu, odbornosti 
personálu a dalších parametrů, aby byla zajištěna nejen bezproblémová provozní fáze 
stavebního díla, ale taktéž přiměřená doba realizace. Toto jsou víceméně protichůdné 
předpoklady. Zde se však budeme zabývat optimalizací nákladů tak, aby výsledná kvalita 
zůstala zachována. 
Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je snaha 
vystihnout obecnou problematiku nákladů v podniku, jejich členění, kalkulace a jaká 
specifika má podnik stavební. Praktická část je pak zaměřena na analýzu konkrétního 
stavebního podniku s popisem a vyčíslením jeho ročních nákladů, se stanovením režií za 
roky 2013 a 2014. Tato kalkulace je pak srovnána s referenční stavbou této stavební 
firmy. Vyčíslení nákladů je využito taktéž pro stanovení nákladové funkce. Na závěr 
následuje návrh na opatření pro efektivnější řízení těchto nákladů, zejména těch 
nepřímých a ukázka návrhu Activity-based costing modelu kalkulace pro tuto firmu.  
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2 NÁKLADY A JEJICH DETERMINACE 
Jako každý proces, tak i stavební výroba potřebuje nejprve vstupy (materiál, práce, stroje, 
energie, …) k vyhotovování stavebních objektů či jejich součástí. Tyto vstupy jsou pro 
nás náklady a vyjadřují se ve finančních jednotkách. Výstupem je potom tedy vyhotovený 
stavební objekt nebo určitá množina kalkulačních jednic. 
Termíny náklad a výdaj se často hodně zaměňují, proto je nutno poznamenat, že ne vždy 
se jedná o totéž. Například nákup stroje je výdajem (promítne se do cashflow okamžitě, 
ale nákladem se stává postupně až formou odpisů). Přesto existuje mezi náklady a výdaji 
jistý vztah. (1) 
Náklady mají nezanedbatelný význam z hlediska účelu podnikání, protože pokud je 
našim účelem dosažení zisku, jsou náklady rozhodující z hlediska své výše. Pokud 
bereme jako účel podnikání maximalizace tržní hodnoty podniku, kterou stanovujeme 
jako součet diskontovaných budoucích cashflow v horizontu 5 let (1), pak mají vliv na 
tuto hodnotu výdaje, které jsou spjaty s náklady. 
2.1 Pojetí nákladů 
2.1.1 Finanční pojetí nákladů 
Finanční pojetí náklady definuje jako úbytek hodnot v daném období. Tyto úbytky 
(náklady) jsou zachyceny v pořizovacích cenách, resp. v cenách kdy se o nich účtuje. 
Využití finančního pojetí nákladů najdeme především v daňovém účetnictví, které slouží 
převážně externím uživatelům (státu pro odvod daní, bankám pro stanovení bonity při 
čerpání úvěru, …) a které se řídí platnou legislativou. Jednotlivé nákladové druhy se 
v účetnictví zachycují na syntetických a analytických účtech. Finanční účetnictví bývá 
mnohdy podkladem pro manažerské účetnictví. (1) 
2.1.2 Manažerské pojetí nákladů 
Manažeři potřebují informace, které jim pomohou v rozhodování, na což běžné účetnictví 
nestačí. Potřebují znát ceny na trhu (dodavatelské, konkurenční), odhady růstu průmyslu, 
cen prací a materiálů, aby dosáhli hospodárnosti. Musí tedy brát v úvahu časové rozlišení 
hodnoty finančních toků a vliv makroprostředí na tyto toky. Dále musí znát výnosnost 
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jednotlivých činností a i to, jak se mění náklady v závislosti na změnách objemu výroby, 
neboť efektivnější využívání zdrojů vede k hospodárnosti. Nejen však manažeři. Taktéž 
akcionáři a majitelé vyžadují interní informace, aby měli jistotu, že jsou jejich investice 
v dobrých rukou. (2) 
Finanční účetnictví je tedy striktnější díky základu daném účetními standardy a 
legislativou, naproti tomu manažerské účetnictví slouží spíše k prognóze budoucího stavu 
podniku, a hodnocení stavu minulého a není vázáno žádnými předpisy. Z tohoto důvodu 
si může podnik sám stanovit patřičnou metodiku pro ohodnocování nákladů, dle druhu 
svého provozu a celkového charakteru firmy. 
2.2 Klasifikace nákladů 
Pro přehlednost lze náklady třídit. Jaká kritéria třídění však zvolíme, závisí na druhu 
potřeby, pro niž tyto náklady evidujeme. Každý postup třídění má svá specifika a účel. 
2.2.1 Druhové členění 
Sleduje jednotlivé náklady bez ohledu na to, kterým výkonem nebo pro který účel byly 
spotřebovány. Pokud podnik sleduje náklady pro vlastní manažerské potřeby, tak si 
strukturu může zvolit sám. Pokud však mluvíme o druhovém členění pro účely účetnictví, 
musíme dbát na platnou legislativu. Zejména pak 563/1991 Sb., zákon o účetnictví a také 
souvisejících vyhlášek. V této práci nás však daňové účetnictví nezajímá. Druhové 
členění nákladů tedy sleduje podnik jako celek a může tak porovnávat celkovou spotřebu 
nákladů v určitých obdobích. (3) 
Příklad členění: 
 Materiál (beton, zdivo, …) 
 Palivo a energie (pohonné hmoty, elektrická energie, …) 
 Mzdové náklady (mzdy, prémie) 
 Odpisy (budovy, stroje, nástroje, …) 
 Daně (daň z příjmu, DPH, silniční daň, …) 
 Ostatní náklady (pojištění, leasingy, nájem, sociální a zdravotní pojištění, …) 
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2.2.2 Kalkulační členění 
Druhové rozdělení nákladů je pro tvorbu kalkulace nevhodné, protože neodráží skutečné 
poměry spotřeby na jednotlivé výkony, proto je každý druhový náklad rozdělen na 
přímou složku a nepřímou složku. Přímé složky jsme schopni promítnout do nákladu 
jednoho výrobku tak, jak byly spotřebovány (viz dále). Otázkou však zůstává, jak do 
nákladu výrobku promítnout nepřímé náklady. Mezi nepřímé náklady totiž patří veškeré 
náklady, u nichž je obtížné vyjádřit jejich míru obsahu v konečném výrobku. (4) 
 
Obrázek 1 – Kalkulační členění nákladů [Zdroj: vlastní zpracování dle BV03 Ceny ve stavebnictví I ] 
2.2.2.1 Přímé náklady (prime costs) 
Jsou náklady, které se dají vztáhnout na konkrétní jednotku výroby (např. spotřebovaný 
materiál, výkonová mzda). 
Přímý materiál (direct materiál) je materiál, který se poté stane součástí stavby. Například 
použitý beton zůstane trvale v základech, stropech a dalších konstrukcích a jeho kubaturu 
lze určit jednoduchým výpočtem. Výsledné číslo se ještě upraví koeficientem ztrát, tzn. 
ztratné (beton, který zatekl do zeminy, prořez u dřeva, atd.). (2) 
Přímé mzdy/práce (direct labour) jsou náklady na mzdy spojené přímo s určeným 














jednotkách, jako je například počet zhotovených kalkulačních jednic. Taktéž zahrnuje 
náklady spojené se zpracováním materiálů, jako například obsluhu strojů. (2) 
Palivo a energie je nákladově vyjádřená spotřeba veškerých paliv a pohonných hmot pro 
stavební stroje a vozy stavební výroby. Dále sem patří spotřeba elektrické energie, vody 
a dalších energií při výrobě stavebních děl. 
Ostatní přímé náklady jsou ty náklady, které lze určit na danou jednotku produkce, ale 
nespadají do žádné z předešlých kategorií. Např. sociální a zdravotní pojištění hrazené 
zaměstnavatelem, subdodávky (mimo materiál v nich užitý), jiné služby na konkrétní 
produkci, atd. 
Přímé mzdy, palivo a energie a ostatní přímé náklady jsou označovány jako přímé 
zpracovací náklady. Z logiky pak vyplývá, že přímé náklady jsou součtem přímých 
zpracovacích nákladů a přímého materiálu. (3) 
2.2.2.2 Nepřímé (režijní) náklady (overhead costs) 
Jedná se o náklady, které souvisejí sice s výrobou, ale jsou pro množinu výrobků společné 
(např. nájem kanceláří, platy managementu, spotřeba paliv, nákup majetku, …), což nám 
komplikuje jejich stanovení na kalkulační jednici. 
Režijní náklady se, pro snadnější vyjádření, dále dělí na režii výrobní, která je přímo 
spjatá s výrobními procesy (např. plat stavbyvedoucího) a režii správní, která umožňuje, 
aby výroba mohla probíhat (služební telefony, nájem kanceláří, silniční daň, …), ale na 
výrobě se nepodílí přímo. 
2.2.3 Manažerské členění 
2.2.3.1 Fixní náklady 
Jsou náklady, které jsou nezávislé na objemu produkce. Například pronájem sídla 
stavebního podniku je závislý na velikosti prostor, a ten zase na počtu zaměstnanců, který 
sice může souviset s objemem vypracovávaných zakázek, ale je zde i mnoho dalších 
faktorů jako velikost jednotlivých kanceláří, lokalita (pokud se firma přestěhuje, může 
být nájem jiný, ačkoliv objem produkce bude stále stejný), aj. Nájem však musíme 
zaplatit vždy, bez ohledu na to, zda něco vytváříme nebo ne. V určitých intervalech 
objemu vypracovávaných zakázek se tedy nájemné nemění, mluvíme o absolutně fixních 
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nákladech (obr. 1). Pokud pořídíme větší kanceláře, nájem vzroste a změní se tento fixní 
náklad skokově – intervalově fixní náklad. (4) 
 
Obrázek 2 –  Graf absolutně fixních nákladů [4] 
 
Obrázek 3 –  Graf intervalově fixních nákladů [4] 
Z grafu intervalově fixních (obr. 3) nákladů plyne, že podniky by se měly snažit 
maximalizovat svůj výrobní objem tak, aby bylo využito co nejvíce výrobních kapacit 
v daném intervalu a fixní náklady se tak nezměnily.  
Následující graf (obr. 4) ukazuje jak je závislý fixní náklad na objemu produkce. Efekt 
poklesu je způsoben diverzifikací intervalu fixního nákladu mezi větší množství 






















Obrázek 4 –  Fixní náklad na jednotku produkce v  závislosti na objemu výroby  [2] 
Je tedy nutné omezit co nejméně nevyužitou kapacitu, protože obecně lze říci, že: 
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 = 𝑆𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 + 𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑒𝑣𝑦𝑢ž𝑖𝑡é 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 
2.2.3.2 Variabilní náklady 
Jsou závislé na objemu výroby. Například spotřeba materiálu závisí na objemu 
prováděných prací. Pokud zvýšíme počet výrobků, zvýší se i tyto náklady na ně 
vynaložené. (2) 
Pokud jsou variabilní náklady na jednotku produkce konstantní funkcí (obr. 5), kde 
argumentem funkce je objem produkce, pak hovoříme o proporcionálních nákladech, 
resp. o proporcionálních variabilních nákladech (obr. 6). 
 

























Obrázek 6 –  Celkové proporcionální variabilní náklady [2] 
Pokud je funkce nákladů na jednotku produkce rostoucí s objemem produkce, tak se jedná 
o nadproporcionální (progresivní) náklady: (2) 
 
Obrázek 7 – Nadproporcionální variabilní náklady na jednotku prod ukce v závislosti na objemu výroby [2] 
 
Obrázek 8 – Celkové nadproporcionální náklady [2] 
Nadproporcionální náklady mohou vznikat například prací přes čas, zaučováním 
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V opačném případě se jedná o podproporcionální (degresivní) náklady: 
 
Obrázek 9 – Podproporcionální variabilní náklady na jednotku produkce v  závislosti na objemu výroby  [2] 
 
Obrázek 10 – Celkové podproporcionální náklady [2] 
Cílem efektivního řízení nákladů by mělo být zajištění klesajících variabilních nákladů 
na jednotku produkce (obr. 9), abychom získali podproporcionální náklady (obr. 10) a 
došlo tak ke snížení celkových nákladů (např. množstevní slevy na materiál, nahrazení 
zaměstnanců stroji).  
2.2.3.3 Celkové náklady 
Celkové náklady TC jsou součtem fixních FC a variabilních nákladů VC (1): 
 𝑇𝐶 = 𝐹𝐶 + 𝑉𝐶  
Rozdělení na fixní a variabilní náklady má smysl pouze v krátkodobém časovém 
horizontu. V dlouhodobém rozhodovacím časovém horizontu jsou veškeré náklady 
variabilní, což je způsobeno fluktuací zaměstnanců, trhem práce, růstem mezd, pohybem 
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Podle hlediska manažerského rozhodování lze náklady rozdělit na relevantní a 
irelevantní. Za relevantní náklad je považován ten náklad, na který bude mít rozhodnutí 
vedení vliv; za irelevantní je pak považován ten náklad, který se s rozhodnutím nezmění. 
Jako příklad může posloužit situace, kdy se budeme rozhodovat, jestli naši zakázku udělá 
náš zaměstnanec, který je k tomu způsobilý nebo si zavoláme externího dodavatele. 
Relevantní náklad budou vynaložené prostředky na externistu, nicméně irelevantním 
nákladem bude měsíční mzda našemu zaměstnanci, kterému musíme zaplatit bez ohledu 
na rozhodnutí, zda tuto práci udělá on či nikoliv. (2) 
Za předpokladu, že mají fixní náklady konstantní průběh (sledované období je krátké) a 
celkové variabilní náklady jsou přímo úměrné objemu výroby, tak křivkou celkových 
nákladů bude přímka, což se dá matematicky vyjádřit lineární rovnicí: (1) 
 𝑁 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑄  
Kde 𝑁 jsou celkové náklady, 𝑎 jsou fixní náklady, 𝑏 jsou náklady na jednotku produkce 
a 𝑄 je objem produkce. Pokud však variabilní náklady proporcionální nebudou, tak se dá 
zjednodušeně nákladová funkce zapsat kvadraticky: (1) 
 𝑁 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑄 + 𝑐 × 𝑄2  
kde c je variabilní náklad závislý od složek, které dělají náklad neproporcionálním. Pokud 
𝑐 < 0  jedná se o podproporcionální náklady, pokud 𝑐 > 0 , jsou celkové náklady 
nadproporcionální. A logicky, když 𝑐 = 0, jedná se o proporcionální náklad, kvadratická 




3 ŘÍZENÍ NÁKLADŮ A JEJICH KALKULACE 
Metody kalkulace lze rozdělit z hlediska pohledu na objem výroby: 
 Kalkulace úplných nákladů (absorpční kalkulace) si klade za cíl přiřadit veškeré 
vzniklé náklady na daný nákladový objekt, tak jak jsou na něj spotřebovány a 
stanovit tak míru zisku na daný výkon. (1) 
 Kalkulace neúplných (variabilních) nákladů počítá jen s náklady, které se mění 
v závislosti na objemu výroby (produktové náklady). Rozdíl ceny a produktových 
nákladů se označuje jako příspěvek na úhradu (contribution margin neboli marže), 
který tedy kryje zisk a fixní náklady. (1) Kalkulace neúplných nákladů se označují 
taktéž jako dynamické kalkulace. (3) 
Z hlediska časové závislosti můžeme kalkulace rozdělit: 
 Předběžné kalkulace (ex ante), které se sestavují před provedením výkonu, aby 
bylo možno posoudit, zda bude manažerské rozhodnutí správné popř., abychom 
byli schopni adekvátně naplánovat práci s kapitálem.  
 Výsledné kalkulace (ex post) se sestavují po výkonu a mají za úkol zajistit zpětnou 
kontrolu hospodárnosti a změřit odchylky od plánu. (1) 
Jak již bylo zmíněno, tak problém nastává v situaci, kdy chceme alokovat nepřímé 
náklady, které nelze jednoznačně vymezit na jednotku produkce. V dalších subkapitolách 
budou tedy shrnuty některé kalkulační metody využitelné ve stavebních firmách, které 
nám umožňují tyto náklady alokovat. To, jakou metodu využijeme, závisí na typu výroby 
a šířce firemního portfolia. Pokud se společnost zabývá pouze například pokládkou 
podlah, bude kalkulace samozřejmě jednodušší, než u společnosti, která realizuje stavební 
práce v širším spektru služeb. 
3.1 Kalkulace úplných nákladů 
3.1.1 Kalkulace dělením 
Nejjednodušší kalkulační metoda, jež má však smysl pouze u homogenní výroby, která 
se vyskytuje ojediněle. Jako příklad by nám zde mohla posloužit výroba tvárnic, kde se 
vyrábí jen jeden typ tvárnic (v případě prosté kalkulace dělením) nebo několik typů 
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tvárnic, které se liší pouze rozměry (v případě kalkulace dělením 
s poměrovými/ekvivalenčními čísly). Nicméně, ve zdánlivě homogenních případech 
výroby, se nemusí vždy nutně jednat o celkově homogenní výrobu, protože při výrobě 
keramických tvárnic může vznikat odpad, ze kterého se vyrábí například antuka, což ale 
pro nás v této situaci nemá význam. (4) 
3.1.1.1 Prostá kalkulace dělením 
Základním předpokladem je výroba pouze jednoho typu výrobku. V našem případě tedy 







kde n je náklad na jeden výrobek, TC jsou celkové náklady a Q je objem produkce. 
Nákladový druh Obrat [Kč] 
Materiál 4 000 
Mzdy 1 500 
Energie 500 
Ostatní přímé náklady 150 
Režie 750 
Celkem 6 900 
Tabulka 1 – Přehled nákladů [Vlastní smyšlený příklad] 




= 6,9 𝐾č 
V tomto příkladu nám tedy vyjde náklad na jednotku produkce (jednu tvárnici) 6,9 Kč. 
3.1.1.2 Kalkulace dělením s poměrovými čísly 
Odstraňuje předchozí předpoklad a to, že lze vyrábět jen jeden typ výrobku, avšak stále 
musí být výrobkové portfolio podobné. Základní princip je ve vyjádření poměru nákladu 
na jeden produkt za pomocí ekvivalenčních čísel, která se vyjadřují z podobnosti 
výrobků. Je tedy nutné zvolit prvotního představitele, jehož ekvivalenční číslo bude 1, 
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každý další výrobek se tedy „porovnává“ s tímto prvotním představitelem, čímž 
dostaneme ekvivalenční čísla ostatních výrobků. (4) 
Použijme údaje z předešlého příkladu a rozšiřme naši výrobu o dva nové modely tvárnic 
(viz tab. 2): 
Tvárnice Rozměry [mm] Objem [m3] 
A 250x250x500 0,03125 
B 250x250x250 0,015625 
C 125x250x250 0,0078125 
Tabulka 2 – Přehled výrobků [Vlastní smyšlený příklad] 
Tvárnice se liší akorát rozměry, resp. objemem, takže ekvivalenční čísla stanovíme na 
základě objemu. Jako prvotního představitele zvolíme tvárnici C, protože má objem 
nejmenší. Její ekvivalenční číslo tedy bude 1. Ekvivalenční číslo tvárnice A pak bude 
vyjadřovat, jak moc je tvárnice A k tvárnici C ekvivalentní. 0,03125/0,0078125 = 4, což 
znamená, že tvárnice A má 4x větší spotřebu zdrojů. Obdobně je to i u B: 
0,015625/0,0078125 = 2. Dále musíme počet plánovaných kusu přepočítat na poměrové 
kusy vynásobením ekvivalenčními čísly: 
Tvárnice Počet [ks] Ekvivalenční číslo Poměrový počet 
A 500 4 2 000 
B 350 2 700 
C 300 1 300 
Tabulka 3 – Výpočet ekvivalenčních hodnot [Vlastní smyšlený příklad] 
Nyní již můžeme poměrový počet sečíst a podělit celkové náklady: 6900/3000 = 2,3 Kč. 
Výsledek této operace je náklad na jednu poměrovou jednotku. Náklad na skutečný kus 










B 2 4,6 
C 1 2,3 
Tabulka 4 – Náklady na jednotku produkce  [Vlastní smyšlený příklad] 
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Kontrola: 9,2 * 500 + 4,6 * 350 + 2,3 * 300 = 6900 Kč. 
3.1.2 Přirážková kalkulace 
3.1.2.1 Transformace nákladů a základní filozofie 
Vychází z předpokladu, že mezi přímými a nepřímými náklady existuje korelace. 
Nepřímé náklady jsou tedy transformovány v jednotlivých transformačních střediscích na 
režie připadající na jeden produkt (kalkulační jednici). Jako transformační střediska 
slouží v našem případě režie výrobní a správní. Při tvorbě kalkulace se vyberou ty 
nákladové druhy, které ovlivňují režijní náklady. Této skupině nákladových druhů se říká 
rozvrhová základna. Režie jsou potom procentuálně vyjádřeny z této rozvrhové základny. 
Procentuálnímu vyjádření se říká režijní přirážka. (3) 
 
Obrázek 11 – Stanovení režií  [Zdroj: vlastní] 
Druhové členění nákladů je pro tvorbu přirážkové kalkulace nevhodné, proto jsou 
jednotlivé nákladové druhy rozloženy na přímé a nepřímé náklady, což lze znázornit 
vztahem (4): 
 𝑁𝑖 = 𝑑𝑖 + 𝑝𝑖  
kde 𝑁𝑖 je 𝑖-tý nákladový druh, di je přímá složka nákladu a pi je nepřímá složka nákladu. 
Intervalem pro i je tedy první až n-tý nákladový druh. Avšak prof. Macík uvádí, že 
nákladových druhů s přímou složkou nákladů bývá v podnicích méně, než těch 
nepřímých, proto volí pro počet přímých složek označení 𝑠. Na základě tohoto tvrzení 












Obrázek 12 – Schéma transformace nákladů [4] 
𝑁𝑖  je příslušný nákladový druh, 𝑇𝑗  označuje příslušné transformační středisko, 𝐵𝑘  pak 








Jak určuje předcházející vztah, tak režie r na j-té středisko je součtem nepřímých nákladů 
pij do centra vstupujících. Režie z centra vystupující musí být součtem všech nepřímých 
složek 𝑘-té skupiny výkonu z daného centra. (4) 
 




Což znamená, že co do středisek vstupuje, to ze středisek vystupuje. Proto tedy platí 
vztah: (4) 
Složky nepřímých nákladů 𝑝𝑖𝑗  vstupující do transformačního centra se dají zjistit 
z účetnictví, stejně tak není problém zjistit jednotlivé složky přímých nákladů 𝑑𝑖𝑘 
připadající na 𝑘-tý výrobek (na obrázku 13 A, B). Účelem kalkulace je tedy zjistit podíl 
režií 𝑟𝑗𝑘. Obecně se dá tento postup vyjádřit pomocí matic: (4) 
 
Obrázek 13 – Schéma maticového rozložení [4] 
 Matice D – matice přímých nákladů: řádky reprezentují nákladové druhy 𝑑𝑖 , 
sloupce pak rozložení těchto nákladů na jednotlivé produkty (výkony) 𝑑𝑖𝑘. 
 Matice P – matice nepřímých nákladů: obdobně jako matice přímých nákladů: 
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 Matice R – matice režijních nákladů: řádky jsou jednotlivé druhy režií a sloupce 
v tomto případě rozložení těchto režií připadající na jednotlivé výkony. 
 Matice X – matice celkových kalkulovaných nákladů: obsahuje položky (řádky) 
kalkulačního vzorce, tj. druhy přímých nákladů a jednotlivé druhy režií. Sloupce 
znázorňují jednotlivé výkony. Matice X se v podstatě skládá ze submatice 𝐷𝑋, což 




























 Matice C – matice jednotkových kalkulovaných nákladů, řádky znázorňují 
nákladové druhy, sloupce výkonové skupiny. 
Celkové náklady lze vymezit dle vztahu: (4) 
 















Obdobně lze stanovit, že 𝑅𝑋 = ∑ 𝑟𝑗
𝑚
𝑗=1 , kde 𝑟𝑗 je režie z centra vystupující, přičemž 𝑟𝑗 =
∑ 𝑟𝑗𝑘
𝑞
𝑘=1 , kde 𝑟𝑗𝑘 je režijní náklad daného transformačního střediska pro danou skupinu 




𝑗=1 . (4) 













Pro celkový náklad na 𝑘-tou skupinu výkonu tedy platí, že 𝑋𝑘 = 𝐷𝑘 + 𝑃𝑘 . Skupinou 
výkonu rozumíme například realizovanou stavbu. Počet skupin výkonu označujeme 𝑞. 
Pokud je tedy 𝑋𝑘 náklad na skupinu výkonu, pak celkové náklady 𝑋 budou: (4) 
 




Předpoklad, že režie jsou závislé na objemu výroby, selhává u alokace režií správních, 
které již nedokáže relevantně vyjádřit (především administrativní výdaje jako je vedení 
firmy, účetní služby, aj.), což jsou fixní výdaje, které budou vznikat vždy a jejich výše 
není přímo závislá na objemu produkce. (5) Musíme si tedy být vědomi jistého zkreslení 
těchto nákladů na jednotlivý výkon. Tento fakt dělá z této kalkulace kalkulaci vhodnou 
pro podniky s nízkým podílem fixních nákladů. V jiných případech by totiž mohly 
vznikat arbitrární alokace, což je alokování arbitrárních (nahodilých, neexistujících, 
nadbytečných) nákladů. (2) 
Základem je tedy stanovení režijní přirážky 𝑅𝑗 jako podíl nepřímých nákladů dané režie 
𝑟𝑗  𝑗 -tého transformačního centra a námi zvolené rozvrhové základny 𝑑𝑟𝑗  pro dané 
transformační středisko: (4) 
Rozvrhovou základnu volíme jakou součet několika dílčích přímých složek nákladů 𝑑𝑖. 
Tento postup se nazývá přirážková kalkulace. Díky této obecné teorii lze využít, pro různé 
náklady, různé rozvrhové základny, protože ne všechny nepřímé náklady jsou vyvolány 
stejným poměrem spotřeby nákladů přímých. Zpětně platí, že režie příslušného střediska 
𝑟𝑗 je: (4) 
 𝑟𝑗 = 𝑅𝑗 × 𝑑𝑟𝑗  




































Dle těchto rovnic lze stanovit, že náklad na kalkulační jednici 𝑘-tého výkonu 𝐶𝑘 při počtu 






Tento vztah je ve své podstatě kalkulace dělením, při představě, že 𝑘 nemůže nabývat 
jiných hodnot, než 1, tak platí, že 𝑋 = 𝑋𝑘 a 𝑛 = 𝑛𝑘, tím pádem dělíme celkové náklady 
podniku celkovým objemem produkce. 
Postup zde uveden je však komplikovaný a značně obecný na to, aby byl v praxi 
uplatňován v této šíři. Proto tedy využíváme zjednodušení, které nazýváme kalkulačním 
vzorcem. 
3.1.2.2 Kalkulační vzorec 
V kalkulačním vzorci využíváme kalkulačního členění nákladů a základní filozofie 
přirážkové kalkulace. Režie se určují přirážkou z přímých nákladů, resp. z rozvrhové 
základny. Ve stavitelství obecně používáme jako rozvrhovou základnu přímé zpracovací 
náklady, což jsou přímé náklady bez materiálových položek. 
I. Přímé náklady 
A. Přímý materiál 
B. Přímé mzdy 
C. Paliva a energie 
D. Ostatní přímé náklady 
II. Nepřímé náklady 
E. Režie výrobní 




Součtem položek I, II a III tedy obdržíme výslednou cenu kalkulovaného objektu. Pokud 
tedy bereme v úvahu předchozí teorii, pak nám vychází vztah pro určení sazby výrobní 
režie 𝑅𝑣: 
Výpočet sazby správní režie 𝑅𝑠 je analogický. 
3.1.3 Kalkulace nákladů podle aktivit (Activity-Based 
Costing/Management) 
3.1.3.1 Úvod a trocha historie 
V dřívějších dobách (okolo roku 1950) tvořily režijní náklady cca 10% celkových 
nákladů, takže se dalo využít bez problému tradiční kalkulace a při tvorbě rozpočtů se 
vycházelo především z přímých nákladů, které tvořily většinu nákladů, neboť zákazník 
nebyl náročný, konkurence nebyla vysoká a výrobní faktory dobře dostupné. Z těchto 
důvodů nebylo potřeba tolik řešit marketing, zákaznický servis, atd. a tím byl i podíl 
fixních nákladů nízký. Začátkem 80. let však klasické přirážkové kalkulace začaly být 
pro americké společnosti nedostačující. V současné době u mnoha firem režijní náklady 
dosahují až 50% nákladů celkových a vzhledem k tomuto trendu se dá předpokládat další 
narůst. Je to dáno především výzkumem a technologickým pokrokem, velikostí 
konkurence, rostoucí náročností zákazníků, rozmanitostí produktů, servisem a celkovou 
komplexitou výrobků a služeb. Metoda ABC se začala ukazovat jako ideálním řešením 
tohoto problému, neboť tradiční přirážková kalkulace nekopíruje věrně skutečně 
vynaložené režijní náklady. ABC metoda je založena na Activity-Costing profesora 
George J. Staubuse. R. Cooper a R. S. Kaplan poté tuto metodu v roce 1988 rozšířili do 
současné podoby. Kalkulace nákladů podle aktivit se tedy snaží přesněji vystihnout 
vznikající nepřímé náklady a to tak, že zjišťuje, která aktivita vyvolala jaký náklad a snaží 
se o přesné vyjádření spotřeby daného zdroje vyvolanou aktivitou, aby se předešlo 











Obrázek 14 – Postupná spotřeba zdrojů aktivitami [Zdroj: vlastní]  
Activity-based costing namísto termínů „rozvrhová základna“ nebo „režijní přirážka“ 
zavádí termín „cost driver“. Přímá práce, materiál a energie jsou spotřebovávány 
prostřednictvím aktivit za účelem tvorby výsledného výrobku. Tuto spotřebu zachycuje 
právě cost-driver. (2) 
Zatímco rozvrhová základna je v podstatě závislá na objemu produkce, „cost driver“ být 
nemusí. Například hodina (resp. počet hodin) provozu stroje může být součástí rozvrhové 
základny stejně tak jako cost-driverem. Avšak seřízení tohoto stroje již nelze přirážkou 
postihnout, neboť nelze stanovit přesně vztah mezi seřízením stroje a počtem strojohodin, 
tak aby byl tento náklad přesně pokryt, proto dochází ke zkreslení údajů. (2) 
Postup metody má 4 fáze: (2) 
1. Identifikace aktivit, které jsou v podniku prováděny 
2. Determinace relací mezi náklady a aktivitami 
3. Stanovení cost-driveru pro každé nákladové centrum 
4. Přiřazení nákladů aktivit jednotlivým produktům 
3.1.3.2 Identifikace aktivit 
Musí se vymezit sledované aktivity. Jedná se o především o homogenní činnosti, 
měřitelné jednotkami. Jednotkami této aktivity pak tedy můžou být hodiny, metry, četnost 
provedení, … Cílem je procesní zobrazení nákladů, nikoliv promítání nákladů v závislosti 
na organizační struktuře. Promítání organizační struktury vede ke zkreslení nákladů. (6) 
Jak podrobně chceme aktivity specifikovat, závisí na tom, kolik aktivit chceme mít, resp. 
s jakou podrobností chceme pracovat. Například objednávka materiálu dozajista aktivitou 







s nákupem, expedicí, skladováním, atd., tak získáme přesnější údaje. Samotná 
objednávka nám totiž nevypovídá o přidružených aktivitách objednávky jako takové a 
mohou vznikat arbitrární náklady. Lepší je tedy některé aktivity dekomponovat a stanovit 
cost-driver pro každou tuto dílčí aktivitu. (2) 
Aktivity mohou být těchto typů: (2) 
 Jednotkové úrovně (unit-level) – jsou závislé na objemu výroby, protože jsou 
prováděny s každou jednotkou produkce. Jsou tedy do jisté míry závislé na 
provedené práci a spotřebovaném materiálu. Příklad této aktivity může být 
vypracování projektové dokumentace, neboť je tato aktivita prováděna u každé 
stavby. 
 Dávkové úrovně (batch-related) – jsou aktivity, které jsou pro množinu produktů 
(výrobků) společné. Příkladem by mohla být oprava stavebního stroje. 
 Produktově-udržovací (product-sustaining) nebo servisově-udržovací (servis-
sustaining) jsou v podstatě aktivity jako poradenská činnost, reklama a propagace, 
výzkum. Souvisejí tedy s tím, že zajišťují poptávku po produktech. 
 Obchodně-udržovací (facility-sustaining, business-sustaining) jsou asociovány 
s aktivitami správní režie jako je účetnictví, administrativní činnost a veškeré další 
činnosti, jež nejsou spojeny konkrétně s produkty, ale zajišťují chod celé 
organizace. 
3.1.3.3 Determinace relací mezi náklady a aktivitami 
Poté, co jsme určili aktivity a které náklady spotřebovávají, musíme také určit poměr, 
v jakém tyto náklady spotřebovávají. Některé náklady lze přiřadit pouze k jedné aktivitě, 
ovšem jiné (jako třeba energie) jsou využívány více aktivitami. Řešením tohoto problému 
je využití cost-driverů na základě příčina-důsledek (resource cost-driver) nebo po 
odborné konzultaci s některým zaměstnancem, který poskytne odborný odhad. (2) Nebo 
tento cost-driver stanovit pomocí poměrových čísel (viz 3.1.1.2). Potom můžeme sestavit 




Obrázek 15 – Ukázka activity-cost matrix [Zdroj: B. Popesko, http://e-api.cz/page/70845.procesni-rizeni-
nakladu-s-vyuzitim-metody-activity-based-costing/] 
3.1.3.4 Stanovení cost-driveru pro každé nákladové centrum 
Nákladovým centrum tedy myslíme centrum, které se nepřímo podílí na výrobě. Můžeme 
tedy hovořit o účetní kanceláři či administrativě. V této fázi cost-driver označujeme 
activity cost-driver. Activity cost-drivery rozeznáváme dvojího druhu, a to transakční 
drivery (transaction driver), které se udávají v počtu provedení dané aktivity. Příkladem 
může být ona údržba stavebního stroje. Tato aktivita není přímo spjata s výrobou, ale je 
třeba ji plnit v určitých časových intervalech. Dalším druhem je tedy driver, závislý na 
době trvání (duration driver). Tímto driverem může být čas účetního. (2) 
3.1.3.5 Přiřazení nákladů aktivit jednotlivým produktům 
V poslední fázi se stanoví hodnoty cost-driverů pro jednotlivé výkony (produkty). Cost-
driver musí být tedy v jednotkách, které lze snadno měřit při daném stanovovaném 
výkonu. Pokud například chceme určit cost-driver v metrech, musíme dokázat tento počet 
metrů dané aktivity výkonu měřit. (2) 
3.2 Kalkulace neúplných nákladů 
3.2.1 Analýza bodu zvratu a objem výroby 
Jak již název kapitoly napovídá, slouží ke stanovení adekvátního objemu výroby. Je to 
důležitá součást plánování rozpočtů, neboť manažeři potřebují při svých rozhodnutích 
porovnávat jednotlivé možnosti. Především si kladou otázky (2): 
 Jakou musíme mít produkci, aby bylo dosaženo bodu zvratu (viz dále)? 
 Jaký dopad bude mít, když snížíme/zvýšíme cenu výrobku a zvýšíme/snížíme 
produkci? 
 Bude to nákladově efektivní? 
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Kalkulace objemu výroby tedy mapuje vztah mezi změnami aktivit podniku a budoucími 
výnosy z těchto aktivit. Čím více se však snažíme vidět do budoucna, tím méně přesnější 
výsledky dostaneme. Pokud podnik dosáhne tržeb, tak a by přesně pokryl veškeré 
náklady, hovoříme o bodu zvratu. (2) 
 
Obrázek 16 – Bod zvratu tvoří hranici mezi ziskem a ztrátou [Zdroj: vlastní] 
Bod zvratu vychází z manažerského členění nákladů a to tedy na fixní a variabilní 
náklady, což je odvozeno od jejich vztahu k objemu výroby. 
𝑇 = 𝑁 
𝑇  označuje tržby, 𝑁  pak náklady. Naší snahou pak bude hledání ideální nákladové 
funkce, která nejlépe popisuje vztah mezi objemem výroby a náklady. K tomuto účelu 
můžeme využít následující metody: 
3.2.1.1 Klasifikační analýza 
Spočívá v „manuálním“ rozčlenění nákladů na fixní a variabilní. Jako fixní náklady tedy 
mohou být odpisy, nájemné, poštovné, … Jako variabilní náklady pak volíme logicky ty, 
na které má vliv objem výroby. Tato analýza je tedy dána selským rozumem. V praxi 
bereme jako variabilní náklady zpravidla veškeré přímé náklady, správní režii pak 
považujeme za fixní náklad a výrobní režie se dále rozčlení na fixní složku a variabilní 
složku. (1) 
3.2.1.2 Metoda dvou období 
Pro co nejpřesnější odhad je doporučeno využít období s nejmenším a největším objemem 
výroby, nemělo by se však jednat o období s výskytem mimořádných situací (kdy třeba 
firma neměla půl roku žádné rozpracované zakázky). Řešením je pak výpočet dvou 
neznámých z následujících nákladových rovnic: (1) 
Celkové náklady 
převyšují tžby -




tržbám - bod 
zvratu
Tržby jsou větší 
než náklady -





𝑁1 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑄1  
 
𝑁2 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑄2  
3.2.1.3 Bodový diagram (grafická metoda) 
Celkové náklady naneseme na osu y, objem produkce na osu x v grafu. Pro přesnost je 
lepší, když jsou nanášeny situace, kdy podnik měl různé objemy produkce. Sestavenými 
body pak provedeme přímku co nejblíže těmto bodům. Tam, kde tato přímka protíná osu 
y (celkové náklady), se nachází výše fixních nákladů. Tato metoda je značně nepřesná, 
neboť je prováděna graficky a vzdálenost od těchto bodů je dána pouze odhadem, takže i 
výše fixních nákladů je pouze odhad. (4) 
3.2.1.4 Regresní a korelační analýza 
Tato metoda je odvozena od předchozí metody s využitím matematického aparátu, což 
z ní dělá nejpřesnější metodu. 
Vycházíme ze základní nákladové funkce, která uvažuje, že náklady jsou 
proporcionální: (1) 
 𝑁 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑄  
A pomocí statistických metod můžeme určit koeficienty 𝑎 a 𝑏: (1) 
 
𝑏 =
𝑛 × ∑𝑋𝑌 − ∑𝑋 × ∑𝑌
𝑛 × ∑𝑋2 − (∑ 𝑋)2
 
 
 𝑎 = Y̅ − 𝑏 × X̅  
Kde X̅ a Y̅ jsou střední hodnoty. Vzhledem k tomu, že graf je složen z bodů, jedná se o 
diskrétní rozdělení, pro které je dán obecný vztah: (7) 




Střední hodnota je parametr rozdělení náhodné veličiny, který je definován jako vážený 
průměr daného rozdělení (Zdroj: Wikipedia.com). 𝐼 je množina veškerých bodů, 𝑠𝑖 = 𝑋𝑖, 
a 𝑝𝑖 je pravděpodobnost výskytu. V praxi bychom mohli pomocí této hodnoty přidávat 
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jednotlivým nákladům určitou relevanci, ale pro jednoduchost budeme brát, že mají 
veškeré hodnoty stejnou pravděpodobnost. A protože vážený průměr, kde mají všechny 














𝑛 × ∑𝑋𝑌 − ∑𝑋 × ∑𝑌
√[𝑛 × ∑ 𝑋2 − (∑𝑋)2] × [𝑛 × ∑𝑌2 − (∑𝑌)2]
 
(1) 
Čím je korelační koeficient blíže 1, tím je náš odhad přesnější. Pokud hodnotu 
vynásobíme 100, získáme procentuální vyjádření pravděpodobnosti, s kterou můžeme 
kalkulovat. Tato metoda počítá s lineárním průběhem nákladů v závislosti na objemu 
produkce, v praxi však tato závislost lineární být nemusí. 
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4 ANALÝZA VYBRANÉHO STAVEBNÍHO PODNIKU 
4.1 O společnosti 
Společnost Lesing, spol. s r.o. se zabývá realizačními stavebními pracemi, především pak 
novostavby a rekonstrukce rodinných a bytových domů. Referenční stavby společnosti se 
nacházejí především v městské části Husovice v Brně, dále pak v okolí Chválkovic na 
Hané. 
Stavební společnost Lesing, spol. s r.o. byla zapsána 17. června 1992 do obchodního 
rejstříku jednatelem Ing. Viliamem Vaňou, a jeho společníkem Ing. Zdeňkem 
Vystavělem, se základním kapitálem 100 000 Kč. Předmětem podnikání společnosti byl 
obchod s nemovitostmi, jejich správa a drobné stavební práce. Vedení firmy poté začalo 
selhávat a rozprodávat majetek firmy, společnost se dostávala do úpadku, až ji vedení 
nabídlo k prodeji. 26. září 2006 společnost odkoupil pan Matúš Tirpák. 
Společnost pod novým vedením našla nové zaměření a to je realizace typových rodinných 
a bytových domů pro nejmenovanou developerskou společnost, která je i nyní zdrojem 
veškerých výnosů této firmy, což je pro tuto firmu velkým pozitivem, neboť nemusí řešit 
náklady na propagaci a má stálý příjem zakázek. Toto je také důvodem proč společnost 
nemá například vlastní webové stránky. 
Roční obraty společnosti se v současnosti pohybují kolem 20 mil. Kč, nicméně společnost 
nepoužívá žádné metody pro řízení nákladů, vycházejí pouze z empirie. Důvodem je 
velikost firmy a jednoduchá organizační struktura. Tento fakt, společně s typovostí 
výstavby, dělá z této společnosti ideálního aspiranta pro zpracování této práce.  
4.1.1 Organizační struktura 
Jednatel společnosti, který je zároveň i manažerem, se stará o subdodavatelské 
objednávky, logistiku a o kontrolu prováděných stavebních prací. Samotný jednatel 
společnosti by byl tedy k ničemu, proto společnost dále disponuje projektantem a 5 
zaměstnanci, z nichž 3 jsou kvalifikovanými pracovníky (viz obr. 17 - organizační 
diagram) a 2 tvoří pomocný personál (asistenti). Ostatní práce na stavbě, které jsou mimo 
kompetenci zaměstnanců, se realizují formou outsourcingu (např. montáž 




Obrázek 17 – Organizační diagram  [Zdroj: Lesing, spol. s r.o ., vlastní zpracování] 
4.1.2 Ekonomické údaje a prostředí firmy 
4.1.2.1 Makroprostředí 
Když budeme hovořit o makroprostředí, tak tím myslíme politické, legislativní a 
ekonomické aspekty tohoto makroprostředí, neboť ty se firmy dotýkají nejvíce. 
Především si pak musíme uvědomit, že v současnosti má politika největší vliv na tržní 
situaci, neboť je u vlády spíše socialismus, tedy tendence zvyšování daní z 
příjmu právnických osob, různých přídavků nebo zvyšování sociálního a zdravotního 
pojištění hrazeného zaměstnavatelem, což může mít negativní dopad na chod celé firmy. 
Pro legislativní účely, smlouvy, atd. má společnost externího právního poradce. Ale 
samozřejmě dbá na dodržování patřičných právních předpisu, především pak 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti 1. 
ledna 2007, což bylo krátce po změně vedení firmy. V tomto ohledu společnost 
nepředpokládá žádné dramatické změny, které by měly výrazný dopad. Společnost se 
snaží operovat těsně nad bodem zvratu, aby nedocházelo k přílišné daňové zátěži. 
4.1.2.2 Vnitropodnikové prostředí 
Z grafu (obr. 18) lze pozorovat velký nárůst aktiv v průběhu let 2006 – 2011, což je 
zapříčiněno zajisté zapříčiněno novým posláním společnosti. Závislost na mateřské 
společnosti se tedy může jevit jako výhoda, neboť vnější podmínky společnosti Lesing, 
spol. s r.o. jako situace na trhu, poptávka, aj. nedotýkají přímo, nicméně je důležité si 











Obrázek 18 – Vývoj aktiv [Zdroj: Lesing, spol. s r.o., vlastní zpracování]  
Většinový podíl dlouhodobého majetku jsou firemní vozy a stavební stroje. Kanceláře a 
skladovací prostory má společnost v pronájmu od své mateřské společnosti. Následující 
graf (obr. 19) nám ukazuje podíly dlouhodobého a oběžného majetku v těchto aktivech. 
Je však třeba poznamenat, že údaje pro tento graf jsou získány z účetnictví, neboť 
obsahují historické hodnoty, které již firma nemá jak dohledat. 
 
Obrázek 19 – Vývoj poměru dlouhodobý/oběžný majetek v  aktivech [Zdroj: Lesing, spol. s r.o., vlastní 
zpracování] 
V letech 2011 - 2013 lze pozorovat dlouhodobější trend nárůstu těchto dlouhodobých 
aktiv. Tento výkyv může být dán vidinou lepší situace na trhu, kdy společnost pořídila 
více výrobního majetku. Vzhledem k tomu však, že společnost Lesing, spol. s r.o. je 
dceřinou společností, tak nelze uvažovat makroprostředí jako tolik relevantní. To by bylo 
na samostatnou analýzu mateřské společnosti. Většinová část oběžných aktiv jsou 
materiál, nedokončená výroba, pohledávky a zálohy. 
4.2 Analýza nákladů 
Tato práce se zaměřuje na náklady z hlediska kalkulačního pojetí nákladů a snaží se co 
nejvěrněji a nejpřesněji vystihnout podíl jednotlivých složek nákladů. V této kapitole jsou 
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B. Dlouhodobý majetek C. Oběžná aktiva
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Nákup majetku je promítán do nákladu formou ročních kalkulačních odpisů, kde byla po 
konzultaci s firmou Lesing, spol. s r.o. odhadnuta životnost veškerého vybavení a tím 







kde 𝑁𝑖 je roční náklad na daný statek v Kč, 𝑃𝐶 je pořizovací cena v Kč/ks, 𝑛 je počet 
pořizovaných kusů, 𝑑 je pak životnost statku v letech. 
4.2.1 Mzdy 
4.2.1.1 Přímé mzdy 
Výkonný personál je placen hodinovou sazbou (viz tab.). Venkovní práce a hrubá stavba 
probíhají převážně v teplejších obdobích, což jsou měsíce březen – listopad, prosinec – 
únor se realizují pouze některé práce v interiérech (penetrace, omítky) nebo se nepracuje. 
Zbytek vnitřních prací je realizován outsourcingem a do nákladů na mzdy se tedy nijak 
nepromítá. 
Naneštěstí společnost nepoužívá žádné normování práce, ale vyplácí zaměstnance podle 
skutečného počtu odpracovaných hodin, které si zaměstnanci zapisují. 
Přímé mzdy Kč/hod 
2013 2014 
Hod/rok Kč/rok Hod/rok Kč/rok 
Zedník (betonář) 170 1 296 220 320 1 321 224 570 
Zedník 150 1 342 201 300 1 312 196 800 
Tesař 150 987 148 050 966 144 900 
Pomocník 100 1 132 113 200 1 245 124 500 
Pomocník 100 1 212 121 200 1 303 130 300 
Celkem   5 969 804 070 6 147 821 070 
SZP (34%)     273 384   279 164 
Tabulka 5 – Přímé mzdy [Zdroj: Lesing, spol. s r.o., vlastní zpracování]  
4.2.1.2 Mzdy režijní 
Jednatel a projektant společnosti jsou placeni fixní měsíční mzdou, kterou si v případě 
nutnosti snížení nákladů podniku jsou ochotni snížit, nicméně v letech 2013 a 2014 
k tomu nedošlo, neboť byly veškeré náklady pokryty. 
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Režijní mzdy Kč/měsíc měsíců/rok Kč/rok 
Jednatel 30 000 12 360 000 
Projektant 25 000 12 300 000 
Celkem     660 000 
SZP (34%)     224 400 
Tabulka 6 – Režijní mzdy [Zdroj: Lesing, spol. s r.o., vlastní zpracování]  
4.2.2 Správní drobný hmotný majetek 
Jedná se především o kancelářské vybavení jako je výpočetní technika (pc, tiskárna, 













Multifunkční zařízení laser/print/copy 3 918 1 2 1 959 
Mobil Samsung i910 9 999 1 4 2 500 
Lenovo idea pad 12 120 1 3 4 040 
Skartovačka AT-12s 1 270 1 2 635 
Vysavač 3 390 1 2 1 695 
HP laserjet pro 400 color 7 300 1 2 3 650 
PC barbone sparrow gold 16 190 1 4 4 048 
Kamera do auta Blackveu DR380G-HD 3 600 1 6 600 
mobilní telefon Samsung Galaxy SIII mini 5 200 1 4 1 300 
Ultrabook Lenovo 16 500 1 2 8 250 
mobilní telefon galaxy trend S 3 250 2 1 6 500 
Nabíječka Fairstone ABC2410D 1 800 1 4 450 
Dotykový tablet Lenovo Idea Tab 7 140 1 2 3 570 
Laserová tiskárna Canon i-SENSYS 3 600 1 2 1 800 
Topný ventilátor 10 075 1 3 3 358 
Deskjet F2280 all in one 1 175 1 2 588 
Monitor HP 18,5" LCD 2 460 1 6 410 
HD Transcend 500GB 2,5" - externí HDD 1 200 1 4 300 
Stůl 3 500 2 5 1 400 
Kancelářské vybavení 3 000 1 1 3 000 
Samsung Galaxy S4 mini black 7 925 1 1 7 925 
Celkem 57 977 
Tabulka 7 – Správní drobný hmotný majetek  [Zdroj: Lesing, spol. s r.o. , vlastní zpracování] 




4.2.3 Výrobní drobný hmotný majetek 
Náklady na pořízení nářadí a pomůcek jsou kalkulovány naprosto stejně jako správní 
drobný hmotný majetek, nicméně by měla být zohledněna využitelnost každého nástroje, 
aby byla amortizace nástroje skutečně promítnuta do ceny stavebního díla, neboť 
skutečná životnost nástroje je závislá na jeho skutečném opotřebování. Tento postup však 
v praxi není možný kvůli své komplikovanosti a komplexnosti. 
Tabulka byla kvůli své obsáhlosti umístěna do příloh (viz příloha č. 1). Celkem činí roční 
odpis na výrobní drobný hmotný majetek 322 214 Kč. 
4.2.4 Vozidla 
Osobní vozidla jsou správou využívány i pro občasné osobní účely, tudíž je složité jejich 
reálné vyjádření v nákladech za rok, avšak lze využít stejný postup, jako u nářadí a 
pomůcek či u správního majetku. Ostatně osobní vozidla jsou také správním majetkem. 
Důvodem vyčlenění jsou vozy, které jsou využívány ve výrobě (doprava materiálu, nářadí 









Subaru Outback 2,5l ACTIVE 490000 12 40 833 
Mercedes Benz GL 320 CDI 1129500 12 94 125 
Celkem 134 958 








Ford Transit 2,5 TDi odtahovka 110 000 5 22 000 
Ford Transit 2,4 TDi sklopka 289 900 5 57 980 
Mercedes Benz Vito 109 CDI 300 000 6 50 000 
Mercedes Sprinter 208 CDI 2,2 255 090 5 51 018 
Celkem 180 998 
Tabulka 9 – Výrobní vozidla [Zdroj: Lesing, spol. s r.o., vlastní zpracování]  
Palivo pro správní vozidla je zahrnuto v ostatních finančních nákladech (viz Souhrn 4.3). 
Palivo pro výrobní vozy je tankováno v pravidelných intervalech dle potřeb. Účtenky jsou 




Stroje jsou komplikovanou záležitostí samy o sobě, neboť jejich životnost je úměrná času 
a financím, které jsme investovali do jeho údržby. Dále je nutno zohledňovat četnost 
provozu. Bohužel však společnost Lesing, spol. s r.o. nedisponuje žádnými průkaznými 
dokumenty o provozu jejich strojů, proto byla životnost stanovena na základě odhadu 
firmy a kalkulační odpisy jsou stanoveny stejně, jako u jiného majetku společnosti. Palivo 









Bagr Terna Eurocomach 394200 15 26 280 
Samojízdné rypadlo-nakladač JCB 4CX 750000 15 50 000 
Celkem 76 280 
Tabulka 10 – Přehled strojů [Zdroj: vlastní] 
4.2.6 Energie 
Vodné a stočné je součástí nájmu prostor od mateřské společnosti. Elektrická energie byla 
stanovena zpětně na základě faktur (včetně přeplatků/nedoplatků). Plyn správa podniku 
nijak nevyužívá. Energie spojené s realizaci stavby jsou vyjádřeny v přímých nákladech, 
protože je lze stanovit konkrétně pro danou stavbu (např. rozdílem na vodoměru, atd.). 
4.3 Souhrn nákladů 
Přímé náklady: přímý materiál byl pro rozsah této práce převzat z účetnictví, stejně tak, 
jako subdodávky. Toto vyjádření se může zdát být nepřesné, nicméně portfolio firmy je 
zúženo na typovou výstavbu, což nám umožňuje tento postup využít. Ostatní finanční 
náklady zahrnují pojistné, povinné ručení, poštovné a další drobné výdaje, které je složité 
vymezit. Ostatní údaje byly zpracovány na základě podkladů firmy. Pokud dosadíme do 











Pokud výsledek vynásobíme 100, získáme výsledek v %. Obdobně jsou spočítány ostatní 
údaje v tab. 11: 
% sazba režií 2013 2014 
Režie výrobní 18% 24% 
Režie správní 41% 51% 
Tabulka 11 – Sazba režií pro roky 2013 a 2014 [Zdroj: vlastní] 
Nákladový druh 2013 2014 
I. Přímé náklady 17 453 619 15 581 636 
  A. Přímý materiál 12 723 138 11 609 992 
  B. Přímé mzdy 804 070 821 070 
  C. Paliva a energie 437 906 380 677 
    1. Paliva výrobních vozidel 149 226 132 523 
    2. Pohonné hmoty strojů 210 360 183 633 
    3. Energie 78 320 64 521 
  D. Ostatní přímé náklady 3 488 505 2 769 897 
    1. Subdodávky 3 215 121 2 490 733 
    2. Sociální a zdravotní pojištění 273 384 279 164 
II. Nepřímé náklady 2 788 004 2 957 893 
  E. Režie výrobní 867 068 949 840 
    Opravy strojů 287 576 370 349 
    Odpis výrobního drobného hmotného majetku 322 214 322 214 
    Odpis výrobních vozidel 180 998 180 998 
    Odpis strojů 76 280 76 280 
  F. Režie správní 1 920 936 2 008 052 
    Spotřeba energie 23 165 22 743 
    Odpis správního drobného hmotného majetku 57 977 57 977 
    Telefon 27 312 27 312 
    Internet 4 428 4 428 
    Fixní platy správy 660 000 660 000 
    Sociální a zdravotní pojištění 224 400 224 400 
    Silniční daň 38 287 42 257 
    Odpis správních vozidel 134 958 134 958 
    Splátka úvěru 671 506 683 064 
    Ostatní finanční náklady 78 903 150 913 
Celkem 20 241 623 18 539 529 
Tabulka 12 – Souhrn nákladů [Zdroj: vlastní] 
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4.4 Stanovení nákladové funkce 
Vzhledem ke složení nepřímých nákladů v tab. 13, můžeme uvažovat, že výrobní režie je 
variabilní náklad, což znamená, že fixní náklad nám pokrývá správní režie. Za tohoto 
předpokladu tedy můžeme, dle lineární regrese, stanovit výši fixních nákladů. Jako výkon 
zde budeme brát roční výnosy, protože firma nedisponuje žádnou jinou měřitelnou 
hodnotou, která by odrážela roční produkci. 
Rok 2011 2012 2013 2014 Průměr 
Výnosy (produkce) 21 029 652 22 642 130 21 650 320 19 732 120 21 263 556 
Náklady 20 321 384 21 103 123 20 241 623 18 539 529 20 051 415 
Tabulka 13 – Výnosy a náklady [Zdroj: Lesing, spol. s r.o., vlastní]  
 
Obrázek 20 - Analýza nákladové funkce [Zdroj: vlastní]  
Výpočtem nám vyjdou hodnoty 𝑎 = 2 010 449, jakožto fixní náklady a 𝑏 = 0,848445, 
což je tangenta úhlu sklonu přímky. Korelační koeficient je pak 𝑟 = 0,9566, což nám 
indikuje důvěryhodnou míru přesnosti, neboť je tento koeficient hodně blízko 1. 
Nákladová rovnice této společnosti by pak mohla tedy vypadat následovně: 
𝑁 = 2,011 × 106 + 0,849 × 𝑇, 
kde 𝑇 by byly tedy roční tržby. Z grafu v obrázku 20 je však patrné, že tato funkce je jen 
stochastickou závislostí, což nám ostatně dokazuje i korelační koeficient. 













4.5 Referenční zakázka 
4.5.1 Popis stavby 
Jedná se o novostavbu rodinného domu o jedné bytové jednotce se sedlovou střechou. 
Objekt odpovídá požadavkům moderního bydlení. Stavba je situovaná v řadové zástavbě 
v katastrálním území Husovice, Brno. Následující popis má umožnit čtenáři lépe 
porozumět charakteristice tohoto domu a udělat si tak reálnější představu o konečné ceně 
a jejich položkách. 
  
Obrázek 21 – Ukázka z realizace  [Zdroj: Lesing, spol. s r.o.] 
4.5.1.1 Dispoziční řešení 
Dům má 3 nadzemní podlaží, z nichž do každého zasahuje schodišťový prostor. V 1. NP 
se dále nachází vstupní hala, technická místnost, garáž pro 2 vozy, WC. Ve 2. NP se 
nachází chodba, která spojuje WC s pracovnou a jídelnu s obývacím pokojem. 3. NP je 
koncipováno jako podkrovní. Nachází se zde pracovna, 2 ložnice, šatna a koupelna se 
sprchovým koutem. 
 
Obrázek 22 – Schématický půdorys a řez [Zdroj: Lesing, spol. s r.o.] 
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4.5.1.2 Technické provedení 
Nosné konstrukce jsou zděné z tvárnic YTONG na tenkovrstvý zdící tmel. Nosné zdivo 
je realizováno z tvárnic o tloušťce 300 mm, ostatní dělící nenosné konstrukce jsou ze 
sádrokartonu se zvukovou a tepelnou izolací v celkové tloušťce 100 mm. Stropy jsou 
provedeny z trapézových plechů na ocelových nosnících profilu „I“. Beton je železový 
monolit třídy B20. Celý dům je zastřešen sedlovou střechou s dřevěným vaznicovým 
krovem. Jako izolace proti vodě a radonu je zde použit asfaltový izolační pás GLASTEK 
40 MINERAL. Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé jádrové vápenocementové tloušťky 15 
mm a vápenné štukové ze suchých omítkových směsí. Koupelna a WC jsou stěny 
obloženy keramickými obklady na výšku dveří. Podlahy jsou provedeny standardním 
způsobem na podkladní samonivelační vrstvu. Nášlapnou část tvoří převážně laminátová 
plovoucí podlaha a pak také samozřejmě keramická dlažba. Vstupní dveře a okna jsou 
dřevěná EURO, zasklená izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře jsou hladké dýhované plné 
i prosklené a osazené do ocelových zárubní. Garážová vrata jsou sendvičová plechová. 
Vnější plochy jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem tloušťky 100 mm. 
s tepelnou izolací z minerální vlny. Zbytek tepelné izolace je realizován z desek 
z minerálních vláken o tloušťce 240 mm. 
4.5.1.3 Vnitřní vybavení 
Sloupky schodiště i zábradlí jsou zhotoveny z tenkostěnných ocelových profilů. Výplň 
zábradlí a madla schodiště jsou dřevěná. Římsa je obložena dřevěnými palubkami. 
Vnitřní rozvod vody je proveden ze svařovaného PVC potrubí. Sanitární vybavení je ze 
série produktů JIKA společnosti Triker, a. s. Kuchyňská linka je zakázkové výroby. 
Vytápění zajišťuje ústřední závěsný plynový kotel o výkonu 24 kW poloturbo. Rozvod 
tepla je veden skrze měděné trubky. 
  
Obrázek 23 – Ukázka ZTI a vytápění  [Zdroj: Lesing, spol. s r.o.] 
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4.5.2 Náklady stavby 
Stavba stojí na stavebníkově pozemku v hodnotě 2 mil. Kč. Samotná stavba byla 
Komerční Bankou, a. s. odhadnuta na 5 mil., takže celkový náklad stavebníka činil 7 mil., 
kde banka poskytla 4 mil. úvěr. Veškeré ceny v této subkapitole jsou uvedeny včetně 
DPH (21%). 
Uhrazeno stavebníkem 5 000 000 Kč 
Přímé náklady 4 118 030 Kč 
Příspěvek na úhradu režií a zisku 881 970 Kč 
Tabulka 14 – Rozdělení částky za SO na přímé náklady a úhradu režií a zisku  [Zdroj: Lesing, spol. s r.o., 
vlastní] 
Následující tabulka (15) přímých nákladů byla sestavena ve spolupráci se společností 
Lesing, spol. s r.o. z dostupných faktur za materiály, subdodávky, … Materiál 
subdodávek byl extrahován z cen faktur. 
Přímý náklad Cena s DPH 
Zemní práce a základy 302 479 Kč 
Svislé konstrukce 518 535 Kč 
Vodorovné konstrukce 345 690 Kč 
Podlahy 129 634 Kč 
Nátěry a povrchové úpravy 216 056 Kč 
Zámečnické konstrukce  259 267 Kč 
Truhlářské konstrukce 172 845 Kč 
Tesařské konstrukce 129 634 Kč 
Ostatní konstrukce a instalace 216 056 Kč 
Ostatní subdodávky 475 324 Kč 
Izolace 86 422 Kč 
Vybavení staveniště a doprava materiálu 112 349 Kč 
Celkem materiál 2 964 290 Kč 
Oceněná paliva stavebních vozů a strojů 69 138 Kč 
Oceněné energie 47 532 Kč 
Vyplacená mzda výkonných zaměstnanců během realizace (vč. 
sociálního a zdravotního pojištění) 
388 901 Kč 
Subdodávky 648 168 Kč 
Přímé zpracovací náklady 1 153 740 Kč 
Přímé náklady celkem 4 118 030 Kč 
Tabulka 15 – Přehled přímých nákladů stavby  [Zdroj: Lesing, spol. s r.o., vlastní]  
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Podle údajů vypočtených v kap 4.3 jsme stanovili výrobní a správní režie na této zakázce 
(obr. 24: 
Cena stavebního díla 2013 2014 
Režie výrobní         211 473 Kč         275 923 Kč  
Režie správní         468 506 Kč         583 328 Kč  
Celkem režie         679 980 Kč         859 251 Kč  
Zisk/ztráta s DPH         201 990 Kč           22 719 Kč  
Zisk/ztráta bez DPH         166 934 Kč           18 776 Kč  
Tabulka 16 - Přehled režií referenční zakázky [Zdroj: Lesing, spol. s r.o., vlastní]  
Stavba započala v červnu 2012, ale byla dokončena v červnu 2013. Postupně však byla 
fakturována až téměř do roku 2014. Jsou zde tedy stanoveny režie na tuto stavbu 
vyhodnocené v tab. 12. 
4.6 Závěr 
Režie správní a výrobní za roky 2013 a 2014 se pochopitelně liší, zejména pak režie 
správní. Je to dáno především ostatními finančními náklady, kdy společnost nemá žádné 
relevantní podklady k tomuto údaji, a tudíž se dá těžko vyvozovat, kde jsou největší 
nákladové úniky. Každopádně díky těmto nákladům je potenciální zisk na zakázce značně 
zkreslen, pokud uvažujeme procentuální sazbu režií za roky 2013 a 2014. 
4.6.1 Obecné návrhy na optimalizaci nepřímých nákladů 
 Zajistit efektivnější sledování spotřeby paliva u výrobních vozů, neboť 
v současnosti to funguje na základě důvěry v zaměstnance, což není plně 
objektivní. 
 Zamyslet se nad položkou opravy strojů a stanovit podrobnější kalkulaci pro tyto 
náklady. 
 Zjistit, které položky přesně ostatní finanční náklady zahrnují, resp. ty 
nejmarkantnější položky a eliminovat zbytečné platby. Toto je však záležitostí 
podrobnější analýzy, popř. sledování chodu podniku, protože podnik v tomto 
ohledu nedisponuje žádnými adekvátními podklady. 
 Nemalý podíl na správních režiích má Mercedes Benz GL 320 CDI s pořizovací 
cenou 1 129 500 Kč. 
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4.6.2 Návrh Activity-based costing kalkulace nepřímých nákladů 
Jako ideální se jeví kalkulace ABC, protože společnost Lesing, spol. s r.o. má příliš velký 
poměr režií na rozpočtovou základnu (resp. přímé zpracovací náklady) a kalkulace ABC 
umožňuje věrohodněji kalkulovat režijní náklady na kalkulační jednici. 
4.6.2.1 Správní režie 
Veškeré roční správní režie (fixní náklady) by se vykalkulovaly obdobně jako v tab. 
v kap. 4.3 a pro obtížně určitelné údaje by se využilo odhadu na základě minulých let 
stejně jako v přirážkové kalkulaci (např. ostatní finanční náklady). 
Jako aktivitu zde lze pro jednoduchost definovat „provoz správní režie“, její cost-driver 
by byl tedy den provozu. Náklad na tento den provozu je tedy zjistitelný tak, že vezmeme 
náklad na správní režie nějakého referenčního období (řekněme kalendářní rok) a 
vydělíme počtem dnů tohoto referenčního období.  
𝑆𝑝𝑟á𝑣𝑛í 𝑟𝑒ž𝑖𝑒 𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑛 =
𝑆𝑝𝑟á𝑣𝑛í 𝑟𝑒ž𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛č𝑛íℎ𝑜 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 𝑣 𝐾č
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑛ů 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛č𝑛íℎ𝑜 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
 
Poté se určí, jak dlouho bude daná zakázka trvat ve dnech (např. empirickým či odborným 
odhadem nebo dle harmonogramu). Tato stanovená doba se vynásobí správní režií na den 
vypočtenou podle referenčního období. 
𝑆𝑝𝑟á𝑣𝑛í 𝑟𝑒ž𝑖𝑒 𝑧𝑎𝑘á𝑧𝑘𝑦 = 𝑆𝑝𝑟á𝑣𝑛í 𝑟𝑒ž𝑖𝑒 𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑛 × 𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑛ů 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑒 
Tato teorie předpokládá, že kalkulované budoucí zakázky budou typově podobné 
zakázkám v referenčním období, aby se i režie promítaly přesněji. Dalším předpokladem 
bude kontinuálnost výstavby. Pokud nebudeme nic realizovat, tak pochopitelně 
nebudeme mít ani co kalkulovat a nedojde k uhrazení správní režie. Pokud bude několik 
staveb probíhat simultánně, pak bude tedy kalkulováno s 𝑛 násobkem správní režie na 
den, kde 𝑛 je počet staveb, které v daný den probíhají současně. 
4.6.2.2 Výrobní režie  
Lze je kalkulovat obdobným způsobem jako správní režie, avšak mnohem objektivnějším 
cost-driverem v tomto případě bude obestavěný prostor, neboť opotřebení zařízení a 
spotřeba paliv bude takto lépe reflektována, nežli časovým rozlišením. Je tedy nutné znát 
veškerý obestavěný prostor zakázek, u nichž jsme kalkulovali délku trvání. Měli bychom 
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tedy mít i vykalkulovaný veškerý obestavěný prostor k danému referenčnímu období 
(zmíněno v 4.6.2.1). Obdobně tedy vykalkulujeme výrobní režii za referenční období (v 
našem případě kalendářní rok). 
𝑉ý𝑟𝑜𝑏𝑛í 𝑟𝑒ž𝑖𝑒 𝑛𝑎 1 𝑚3𝑂𝑃 =
𝑉ý𝑟𝑜𝑏𝑛í 𝑟𝑒ž𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛č𝑛íℎ𝑜 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 𝑣 𝐾č
𝑂𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣ě𝑛ý 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛č𝑛í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
 
𝑉ý𝑟𝑜𝑏𝑛í 𝑟𝑒ž𝑖𝑒 𝑧𝑎𝑘á𝑧𝑘𝑦 = 𝑉ý𝑟𝑜𝑏𝑛í 𝑟𝑒ž𝑖𝑒 𝑛𝑎 1 𝑚3𝑂𝑃 × 𝑂𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣ě𝑛ý 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟 
4.6.2.3 Kalkulace ceny stavebního díla 
Aby byl tento postup uplatnitelný v praxi, musela by společnost určit své referenční 
období, ve kterém nenastaly žádné anomálie (mimořádné výdaje, …) a kde byla zajištěna 
kontinuální stavební výroba. Musí znát tedy výši výrobních a správních režií za toto 
referenční období a také musí znát realizovaný obestavěný prostor tohoto období v m3. I 
přes tento fakt může být pořád tento postup přesnější, než tradiční přirážková kalkulace. 
Výsledná rovnice pro výpočet ceny stavebního díla by tedy vypadala takto: 
𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑃ří𝑚é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 + 𝑆𝑝𝑟á𝑣𝑛í 𝑟𝑒ž𝑖𝑒 𝑧𝑎𝑘á𝑧𝑘𝑦 + 𝑉ý𝑟𝑜𝑏𝑛í 𝑟𝑒ž𝑖𝑒 𝑧𝑎𝑘á𝑧𝑘𝑦 + 𝑍𝑖𝑠𝑘 
4.6.3 Shrnutí 
Vzhledem k tomu, že společnost doposud neprováděla žádné řádné kalkulace a vše 
prováděla empiricky, je možné navrhnout v podstatě cokoliv. Jako nejpřesnější se zde 
jeví metoda ABC, protože daná společnost má, vzhledem k objemu prováděných prací, 
vysoké režie, zejména ty správní (41% za 2013, 51% za 2014). Podrobnost řešení ABC 
kalkulace v této práci je pouze teoretická, návrhová a stručná. V praktické rovině by ani 
podrobnější být nemusela, neboť se jedná o malou firmu, pokud by byla optimálně 
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a.s. – Akciová společnost 
ABC – Activity-based costing 
DPH – Daň z přidané hodnoty 
FC – Fixní náklady 
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Kč – Korun českých 
PC – Pořizovací cena 
RS – Režie správní 
RV – Režie výrobní 
SO – Stavební objekt 
spol. s r. o. - Společnost s ručením omezeným 
TC – Celkové náklady 
VC – Variabilní náklady 
ZTI – zdravotechnické instalace 
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Příloha č. 1: Výrobní drobný hmotný majetek 












Pila narex řetězová 4 642 1 3 1 547 
Kladivo HILTI 9 900 1 2 4 950 
Aku vrtačka šroubovák ASV 12E 2 512 1 1 2 512 
Elektrocentrála ITCP 9 235 1 4 2 309 
Laserový měřič PLR30 3 100 1 3 1 033 
Mokrosuchý vysavač 1 587 1 3 529 
Dvourychlostní vrtač 2 512 1 1 2 512 
MS180 4 613 2 3 3 075 
ROKAMAT R400 vodní pumpa 19 613 1 5 3 923 
Stavební míchačka 280/230V profi 17 955 1 5 3 591 
Startovací vozík Telwin dynamic 4 142 1 1 4 142 
Stolová pila LTSP 400 22 830 1 5 4 566 
Řezačka Topline 630 mm 5 069 1 2 2 535 
Makita vrtačka HP 1631K 2 530 1 1 2 530 
Pila přímočará HIT 3 500 1 2 1 750 
Frézka vrtací IB/E PX 2 660 1 1 2 660 
Vibrační deska PR-90 9 235 1 3 3 078 
PROTP Míchací metla 654 2 1 1 308 
Fukar Tornado GBV325 3 240 1 2 1 620 
Vysokotlaký čistic s ohřevem vody Karcher 22 000 1 4 5 500 
Oscilační stroj Multimaster FMM 250Q 6 220 1 2 3 110 
Okružní pila 2 500 1 1 2 500 
Stavební kolečko 999 1 1 999 
Wagner project pro 117 - stříkací systém 11 850 1 2 5 925 
Křovinořez solo 154 + příslušenství 10 890 1 3 3 630 
Kompresor - 3 válce 6 600 1 1 6 600 
Aama drtič větví, štěpkovač 13 525 1 3 4 508 
Hřebíkovačka Makita 1 700 1 1 1 700 
Žebřík Helper 3x8 1 890 3 2 2 835 
Kontejnerový zásobník 22 000 1 4 5 500 
Ohřívací přístroj 4 565 1 2 2 283 
Manžeta pěchu BOMAG 2 530 1 1 2 530 
DM Baumatic 3 184 1 1 3 184 
Bourací kladivo 4 120 1 1 4 120 
Makita velkoplošný hoblík 9 900 1 3 3 300 
Motorová sekačka 3 945 1 2 1 973 
Elektrická sekačka 1 990 1 1 1 990 
Kompresor 10 bar 1 640 1 1 1 640 
Sekací kladivo 1 200 1 1 1 200 
Makita JR3070CT - Pila ocaska 4 745 1 2 2 373 
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HIT pila přímočará CJ110MV 2 380 1 1 2 380 
Řezačka závitů 660 1 1 660 
Makita Kladivo HR2470T 5 450 1 3 1 817 
Vodováha aluminiová 989 1 1 989 
Svěrka BAHCO 1 620 1 1 1 620 
Vozík na střešní krytinu hliníkový 4 040 1 2 2 020 
Plynová hřebíkovačka 13 150 1 3 4 383 
Bruska pásová MAKITA 3 700 1 2 1 850 
Lešení 82 000 1 5 16 400 
Uhlová bruska PWS 72 1 250 1 1 1 250 
Opalovací pistole 1 500 1 1 1 500 
Aku WINNER SB 12V/180Ah 3 530 2 1 7 060 
MAKITA šroubovák se zás. + vruty 8 540 1 2 4 270 
Svařovací inventor 13 500 1 3 4 500 
Bruska dvoukotoučová 660 1 1 660 
Pila ruční okružní 1 250 1 1 1 250 
Lisovací kleště REMS Power-press ACC 24 000 1 3 8 000 
REMS odhrotovač na trubky 8-35 1 470 1 1 1 470 
HIT AKU šroubovák 4 190 1 2 2 095 
Polyfunkční svářečka P4a TW profi set 8 530 1 1 8 530 
Ruční hydraulická ohybačka 7 770 1 1 7 770 
Čelisti REMS TH 16 a 20 4 300 2 2 4 300 
Měřič větru Skywatch 2 670 1 2 1 335 
Ostřička/bruska řetězů 2 300 1 2 1 150 
Kompresor s olejovým H2/6 2 800 1 1 2 800 
Odvlhčovač MASTER DH 751 13 200 1 4 3 300 
MAKITA hoblík 5 700 1 3 1 900 
Výtah hliníkový pro střešní krytinu 32 000 1 3 10 667 
Výsuvný kolesový výtah 141 750 1 5 28 350 
Řetězový kladkostroj 1 500 1 1 1 500 
Rudl - nosnost 150kg 937 1 1 937 
Termos 20 l smalt + kohout 2 950 2 2 2 950 
Přímočará pila Mcallister 575 1 1 575 
Kmitací pilka PST 6 1 240 1 1 1 240 
Lešenářská koza š. 70cm 1 780 1 1 1 780 
Makita bruska uhlová GA503OK 1 970 1 1 1 970 
DTB ETA vysavač NOBEL měděná 2 000 1 2 1 000 
Kleště pro manipulaci, PZC-LH150 3 280 1 2 1 640 
Stavební kolečko 3 259 1 2 1 630 
Nivelační přístroj SOUTH NL26, stativ 5 510 1 3 1 837 
S-vysavač HY HD26 1 120 1 1 1 120 
Vysokozdvižná plošina AVIA 33.1 N J0083 104 500 1 7 14 929 
Bruska excentr. SX E 425 T 3 160 1 3 1 053 
Žebřík Helper 3x11 2 350 1 2 1 175 
Makita Hřebíkovačka pneu AF5 2 429 1 1 2 429 
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Vyžínač FS 40 + řetěz, klíč, olej 4 919 1 2 2 460 
Makita Aku šroubovák 3 190 1 2 1 595 
Omítací stroj včetně příslušenství 112 800 1 8 14 100 
Stavební kolečko pozinkované 958 1 2 479 
Makita sada strojů + flex ocel + inox donco 3 938 1 3 1 313 
Makita kladivo, sada strojů, akku šroubovák 13 790 1 3 4 597 
PROTOOL míchadlo MXP 120EQ 8 320 1 4 2 080 
Přístroj opalovací 604 1 1 604 
Průmyslový čistič puzzi 100 supe 21 512 1 4 5 378 
Celkem 322 214 
 
